

## جدول زمني لمقاطعة مدارس سان فرانسيسكو الموحدة

البحث عن مشرف عام 2016-17

التاريخ	الحدث
30 سبتمبر، 2016	يسلم المستشارين المقترح الى المقاطعة
اكتوبر، 2016	يقدم المستشارين المقترح الى المجلس
	يقوم المجلس بأختيار المرشح النهائي الثابت
1 نوفمبر 2016	يلتقي المجلس مع المستشارين، يعلن بصورة عامة الجدول الزمني واجراءات الاختيار للمشرف العام، يقدم مدخلات عن الصفات المرغوبة والمزايا للمشرف العام الجديد
مرحلة 2-3 نوفمبر/ديسمبر 2016	يجتمع المستشارين مع الموظفين ومجموعات المجتمع المعينة بواسطة المجلس لتلقي المدخلات، ملخص تنفيذي وتقرير لرؤية المجلس، ديسمبر 15، 2016
	نوفمبر 14 - ديسمبر 14 ينشر استطلاع الرأي على الانترنت، 15 ديسمبر، 2016 التقرير جاهز للمجلس
	تطوير وصف المركز بحلول 22 ديسمبر، 2016، مراجعة المجلس ويقدم تعليقاته بحلول 6 يناير، 2017، اقرار المجلس 9 يناير، 2017
مرحلة يناير، 2017	اعلانات وتعيين نشط، يظهر الاعلان في EdCal (يناير 2017) AASA
	يحدد المستشارين المرشحين
مرحلة 4 فبراير 2017	الموعد النهائي للطلبات
	يكمل المستشارين بحث شامل عن مرجعية وخلفية المتقدمين
مرحلة 5-6 مارس 2017	يجتمع المجلس مع شركاء القيادة بجلسة مغلقة، يراجع الطلبات ويختار النهائيين ليتم مقابلتهم، مراجعة وانهاء اسئلة المقابلة
	يقابل المجلس النهائيين بجلسات مغلقة، يحدد موعد اجتماع لآقرار العقد
مراحل 7، 8 & 9 ابريل 2017	يقوم المجلس بزيارة مجتمع المرشحين المتقدمين
	يعرض المجلس العقد، يقر المجلس عقد المشرف العام في اجتماع المجلس المعتاد
في / قبل 1 يوليو 2017	يبدأ المستشار الجديد